



AMASSA CERRADO

ATELIÊ · PRODUÇÃO

ENCOMENDA · ORDEM N° 9

Xícaras com logo

para **Café da Praça** · orçamento n° 38

ENTREGA

20/01/2027

início 04/12/2026



PEÇA	PEDIDO	A MAIS	FAZER	ARGILA	MEDIDAS (CM)
Xícara de café Cor: branco acetinado · carimbo do logo no fundo	60	5	65	180 g	9 × 7 × 6

REFERÊNCIAS



ETAPAS

ETAPA	PREVISTO	FEITA EM	QUANTAS PASSARAM
☒ ● Produção	5 dia(s)	10/12/2026	
☐ ● Secagem	10 dia(s)		
☐ ● Queima de biscoito	2 dia(s)		
☐ ● Esmaltação	2 dia(s)		
☐ ● Queima de esmalte	2 dia(s)		
☐ ● Entrega	1 dia(s)		

MATERIAL PREVISTO

NO FIM

Argila: **11,7 kg**

Perdidas: _____

Esmalte: **1,6 kg**

Extras boas: _____

Anote o que usou e dê baixa depois.

ANOTAÇÕES



QUADRO DA SEMANA

O que está em produção

por etapa, do barro à entrega

18/12/2026

4 ordens · 114 peças

● SECAGEM 1

ORDEM	PEÇAS	NESTA ETAPA	ENTREGA	FEITO
Xícaras com logo Café da Praça	65	8 dia(s) · previsto 10	20/01/2027	☐

● QUEIMA DE BISCOITO 1

ORDEM	PEÇAS	NESTA ETAPA	ENTREGA	FEITO
Copos em biscoito para pintar da casa	30 18 já passaram	4 dia(s) · previsto 2	—	☐

● ESMALTAÇÃO 1

ORDEM	PEÇAS	NESTA ETAPA	ENTREGA	FEITO
Canecas para a loja da casa	16	9 dia(s) · previsto 2	—	☐

● QUEIMA DE ESMALTE 1

ORDEM	PEÇAS	NESTA ETAPA	ENTREGA	FEITO
Boleira de casamento Helena	3	15 dia(s) · previsto 2	20/12/2026	☐

AGUARDANDO SINAL

Jogo de café da manhã Pousada do Rio	53 peças	entrega 10/02/2027
---	----------	--------------------